

Status Denken en Doen

In 4 pilot gemeentes is gestart, dit is in Wassenaar, Noordwijk, Alphen a/d Rijn en Bodegraven-Reeuwijk.

Overall:

- Denken en Doen is in het Beleidsplan van het District opgenomen.
- Reclamemateriaal moet opnieuw ontwikkeld worden.

Wassenaar: Projectleider Henk van der Hoeven

Na overleg met de wethouder heeft de wethouder het acquisitie traject van deelnemers gestart. Door de problemen met het promotiemateriaal is het project gestopt.

Noordwijk-Noordwijkerhout: Projectleider Annemarie de Winter

Inventarisatie van bridge verenigingen en de bereidheid om deel te nemen heeft plaats gevonden. De gemeente heeft de uitvoering gedelegeerd naar “Welzijn Noordwijk”
Door de fusie wilde deze organisatie pas in 2021 eventueel meewerken.

Alphen aan de Rijn: Projectleider Egbert Sneller

Inventarisatie bij de clubs is gestart en het 1^{ste} gesprek met de wethouder heeft plaats gevonden.

Bodegraven-Reeuwijk: Projectleider Lia Bouma en Piet Zwartjes

Na overleg met de gemeente heeft de gemeente de coördinatie uitbesteed bij de welzijnsorganisatie SAM.

Zonder grote wervingscampagne is in Reeuwijk een groep van 16 mensen gestart en in Driebruggen een groep van 8 mensen. Door Corona zijn de lessen opgeschort. In Reeuwijk zijn nog 3 lessen geweest tussen de 2 lockdown's.