

Projectplan Denken en Doen fase 0

Inleiding:

Het district Leiden wil in alle gemeenten in haar district starten met een Denken en Doen project. In Boskoop heeft in 2009 het Denken en Doen project uiteindelijk een nieuwe vereniging opgeleverd met 186 leden. Voor de uitvoering van dit project zoekt het voor de verschillende gemeentes een trekker (projectleider). Het 1^{ste} Denken en Doen project is met hulp van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en NOC-NSF gestart in 2009. Het is een van de meest succesvolle NASB projecten. De veranderingen in Wetgeving en subsidie stromen heeft de NBB genoodzaakt voor een andere aanpak te kiezen.

Het district wil via de projecten Denken en Doen naast de ideële doelstelling de volgende doelstellingen realiseren:

- Het gezonder maken van de verenigingen door nieuwe aanwas en nieuwe speelmomenten
- De huidige leden meer mogelijkheden bieden om hun spel te spelen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Het District heeft voor deze fase een subsidie gekregen van de Stichting Carolusgulden van bijna € 8000.

Doelstellingen Denken en Doen fase 0

Het district Leiden constateert een aantal belangrijke ontwikkelingen, die de toekomst van Bridge als wedstrijd- en recreatiesport in gevaar brengen.

1. Resultaat van een haalbaarheidsonderzoek in een plaats of gemeente
2. Projectplan voor het uitvoeren van een project met de volgende geverifieerde gegevens:
 - a. Aantal deelnemers
 - b. Huisvesting
 - c. Financiële haalbaarheid
 - d. Kader; organisatie en docenten

Om deze doelstellingen te realiseren is een taakbeschrijving Projectleider Denken en Doen fase 0 gemaakt.

Aanpak:

1. Inzicht krijgen in de medewerking van de verschillende instanties/verenigingen
 - Gemeente
 - Huidige partijen, die WMO beleid realiseren
 - Verenigingen voor ouderen
 - Bridgeclubs in een gemeente (Lid NBB, maar ook “grijze” clubs)
2. Benaderen doelgroep
 - digitaal
 - papier
 - persoonlijk
3. Haalbaarheid analyse
4. Projectplan maken voor de vervolgfases
 - Randvoorwaarden voor een succesvol project creëren

Voor de noodzakelijke informatie bij het benaderen van verenigingen, instanties en potentiële deelnemers zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van al aanwezige informatie.

Financiering

Er is een budget beschikbaar van ca. € 600 per projectleider beschikbaar.